

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08082013-1

V souladu s ustanovením § 536 až § 565 a § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Obec Mariánské Radčice
Se sídlem	Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Sikora – starosta obce
Zastoupený ve věcech technických:	Jaroslav Sikora – starosta obce
IČ:	00266078
Telefon:	476 744 342, 724 136 816
E-mail:	mradcice@pons.cz
Bankovní spojení:	KB, č. účtu 3022-491/0100
(dále jen objednatel)	
Zhotovitel:	Josef Lagner – projekčně – inženýrská činnost
Se sídlem	Fügnerova 105/258, 418 01, Bílina
Zastoupený ve věcech smluvních:	Josef Lagner
Zastoupený ve věcech technických:	Josef Lagner
IČ:	10453121
DIČ:	-
Telefon:	+420 732 726 727
E-mail:	lagnerjosef@seznam.cz
Bankovní spojení:	ČS a.s. Bílina, č. účtu 1061538319/0800
(dále jen zhotovitel)	

Na základě dohody obou stran a usnesení Zastupitelstva Obce Mariánské Radčice ze dne 18.12.2013 se mění článek 3.2.1. takto:

Původní text:

3.2.1. Termíny plnění v odpovědnosti zhotovitele

- 3.2.1.1. – zhotovení dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby do 20.11.2013 a obstarání rozhodnutí o umístění stavby dle **Ihůty stavebního úřadu**
- 3.2.1.2 - zhotovení dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti na stavební povolení do 31.12.2013
- 3.2.1.3 - obstarání stavebního povolení dle **Ihůty Stavebního úřadu**
- 3.2.1.4 - zhotovení dokumentace pro zadání stavby dodavateli do 31.12.2013
- 3.2.1.5 - spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele - bude objednatelem upřesněno
- 3.2.1.6 - výkon autorsko-technického dozoru (od zahájení činnosti dodavatele stavby, popřípadě od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby)
- 3.2.1.7 - spolupráce po dokončení díla (zejména zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu) – po dokončení díla.

se nahrazuje novým textem:

3.2.1. Termíny plnění v odpovědnosti zhotovitele

- 3.2.1.1. – zhotovení dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby do 31.3.2014 a obstarání rozhodnutí o umístění stavby dle **Ihůty stavebního úřadu**
- 3.2.1.2 - zhotovení dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti na stavební povolení do 31.3.2014
- 3.2.1.3 - obstarání stavebního povolení dle **Ihůty Stavebního úřadu**
- 3.2.1.4 - zhotovení dokumentace pro zadání stavby dodavateli do 31.3.2014
- 3.2.1.5 - spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele - bude objednatelem upřesněno

- 3.2.1.6 - výkon autorsko-technického dozoru (od zahájení činnosti dodavatele stavby, popřípadě od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby)
- 3.2.1.7 - spolupráce po dokončení díla (zejména zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu) – po dokončení díla.

V Mariánských Radčicích, dne 19.12. 2013

OBEC
Mariánské Radčice
435 32


.....
objednatel

V Bílině, dne 27.12. 2013

LAGNER JOSEF
Projektčně inženýrská
činnost
Fügnerova 105/258
418 01 Bílina


.....
zhotovitel