

## **DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 30082013-1**

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Obchodní zákoník“)

**Zakázka:** „Odstranění havarijního stavu staré fary v Mariánských Radčicích – I. etapa“

**OBJEDNATEL:** Obec Mariánské Radčice  
Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice  
IČ: 00266078

zastoupena: Jaroslavem Sikorou - starostou  
(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** METALL QUATRO spol. s r.o.  
Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most  
IČ: 61538213  
DIČ: CZ61538213  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7746  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
č. účtu: 3293310267/0100

zastoupený: Miroslavem Štýbrem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

**Na základě dohody obou stran se mění článek IV. takto:**

Původní text:

### **IV.**

#### **Doba plnění**

- Zahájení realizace díla: **do 7 dnů od předání staveniště**  
Kompletní dokončení díla: **7 měsíců od předání staveniště**
- Lhůty provádění budou prodlouženy:
  - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezávislými zhotovitelem.

Se nahrazuje novým textem:

#### **IV.**

##### **Doba plnění**

- Zahájení realizace díla: **do 7 dnů od předání staveniště**  
Kompletní dokončení díla: **31.8.2015**
- Lhůty provádění budou prodlouženy:
  - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
  - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezávislými zhotovitelem.

**Dále se na základě dohody obou stran mění článek VI. takto:**

Původní text:

#### **VI.**

##### **Platební podmínky**

- Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vydávané po ukončení akce na základě zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.
- Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je **14** kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Se nahrazuje novým textem:

## VI.

### Platební podmínky

- Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vydávané po ukončení akce na základě zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.
- Po vzájemné dohodě obou stran může být platba za skutečně provedené práce provedena i v průběhu prací na základě zjišťovacího protokolu, který schválí technický dozor investora svým podpisem. Jednotlivé faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.
- Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je **14** kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.


Ostatní články zůstávají beze změny.

V Mariánských Radčicích, dne 18.12.2014

V Mostě dne 16.12.2014

Objednatel:

OBEC  
Mariánské Radčice  
435 32



Zhotovitel:

METALL-QUATRO spol. s r.o.  
Stavební-montážní firma  
Na Veselce 1245  
434 01 Most  
IČO 018 38 213 DIČ CZ01538210

