

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 16042015-1

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

Obec Mariánské Radčice

sídlo : Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
zastoupená : p. **Jaroslav Sikora** - starosta
IČO : 266 078
bankovní spojení : KB Most, expozitura Litvínov
číslo účtu : 3022-491/0100
telefon : 476 744 342 / 724 136 816
e-mail : mradcice@pons.cz

dále jen "objednatel"

a

Instalace ZT s.r.o.

Sídlo : Nelsonská 112, 417 05 Osek
společnost zapsaná v obchod.rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20521
zastoupený: : Josefem Müllerem – jednatelem společnosti
bankovní spojení : KB Teplice
číslo účtu : 27-7455010207/0100
IČO : 25487973
DIČ : CZ25487973
telefon : 602 433 064
e-mail : info@instalacezt.cz

dále jen "zhotovitel"

Na základě dohody obou stran se mění článek III. takto:

Původní text:

III. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem provádění díla je: bytový dům na adrese Dukelských Hrdinů 54 v Mariánských Radčicích a bytový dům na adrese V Zahradách 111 v Mariánských Radčicích.
- 3.2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - Předání staveniště – bezprostředně po podpisu Smlouvy o dílo na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, o předání staveniště bude vyhotoven protokol
 - Zahájení prací – 4.5.2015
 - Dokončení prací – 31.7.2015
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po sjednaném předání staveniště ze strany objednatele. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli se o odpovídající dobu prodlužuje termín dokončení díla. Po převzetí staveniště ručí za bezpečnost zhotovitele, jeho pracovníků i ostatních povolovaných osob v provozu na staveništi zhotovitel.

3.4. Pokud ze strany objednatele budou požadavky, které by výrazně změnily a doplňovaly článek II. Předmět plnění (o více jak 10 % celkového finančního objemu), má zhotovitel právo k přiměřené změně termínu dokončení díla, která bude sjednána dodatkem k této smlouvě.

se z oprávněných důvodů a nemožnosti provedení otopné zkoušky v tomto letním období nahrazuje novým textem:

III. Místo a doba plnění

3.1. Místem provádění díla je: bytový dům na adrese Dukelských Hrdinů 54 v Mariánských Radčicích a bytový dům na adrese V Zahradách 111 v Mariánských Radčicích.

3.2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:


- Předání staveniště – bezprostředně po podpisu Smlouvy o dílo na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, o předání staveniště bude vyhotoven protokol
- Zahájení prací – 4.5.2015
- Dokončení prací – 30.9.2015

3.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po sjednaném předání staveniště ze strany objednatele. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli se o odpovídající dobu prodlužuje termín dokončení díla. Po převzetí staveniště ručí za bezpečnost zhotovitele, jeho pracovníků i ostatních povolaných osob v provozu na staveništi zhotovitel.

3.4. Pokud ze strany objednatele budou požadavky, které by výrazně změnily a doplňovaly článek II. Předmět plnění (o více jak 10 % celkového finančního objemu), má zhotovitel právo k přiměřené změně termínu dokončení díla, která bude sjednána dodatkem k této smlouvě.

V Mariánských Radčicích dne 28.7.2015

Za Objednatele:



Jaroslav Sikora

OBEC
Mariánské Radčice
435 32

Za Zhotovitele:



Josef Müller

INSTALACE ZT S.R.O.
Nelsonská č.p. 112, 417 05 Osek
IČO: 25487973 DIČ: CZ25487973
tel./fax 417 837 435 (2)