

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO č. 30082013-1

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Obchodní zákoník“)

Zakázka: „Odstranění havarijního stavu staré fary v Mariánských Radčicích – I. etapa“

OBJEDNATEL: Obec Mariánské Radčice
Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
IČ: 00266078

zastoupena: Jaroslavem Sikorou - starostou

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: METALL QUATRO spol. s r.o.
Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 7746
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
č. účtu: 3293310267/0100

zastoupený: Miroslavem Štýbrem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou stran se mění článek V. takto:

Původní text:

V. Cena

- Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento

rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **3.579.043,- Kč**

(slovy: třímilionpětsetsedmdesátdevěttisícčtyřicet tři Kč).

21% DPH

751.599,- Kč

(slovy: sedmsetpadesátjedenatisíc pětsetdevadesátdevět Kč).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH **4.330.642,- Kč**

(slovy: čtyřmilionytřístatřicettisícšestsetčtyřicet dva Kč).

- Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.
- Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
- Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
- Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v projektu stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
- Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

Se nahrazuje novým textem:

V. Cena

- Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Dále je cena za provedení prací stanovena na základě rozpočtu víceprací ze dne 26.3.2015 (553.056,38 Kč bez DPH), který je nedílnou součástí této smlouvy a na základě rozpočtu méněprací ze dne 17.5.2014 (635.098,73 Kč bez DPH), který je rovněž nedílnou součástí této smlouvy. Tyto rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtů bez DPH činí **3.497.001,- Kč**

(slovy: třimilionyčtyřistadevadesátšesttisícjedna Kč).

21% DPH

734.370,- Kč

(slovy: sedmsettřicetčtyřitisíctřístasedmdesát Kč).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH **4.231.371,- Kč**

(slovy: čtyřimilionydvěstětřicetjednatisíctřístasedmdesátjedna Kč).

- Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.
- Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
- Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednávky vyžádané změny projektu, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
- Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v projektu stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.


- Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

Ostatní články zůstávají beze změny.

V Mariánských Radčicích, dne 15. 4. 2015 Ve Vysoké Peci dne 8.4.2015

Objednatel:

OBEC
Mariánské Radčice
435 32



.....

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebné montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 015 38 213 DIČ CZ01538213



.....