

## Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 09042015-1

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### Obec Mariánské Radčice

sídlo : Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice  
zastoupená : p. **Jaroslav Sikora** - starosta  
IČO : 266 078  
bankovní spojení : KB Most, expozitura Litvínov  
číslo účtu : 3022-491/0100  
telefon : 476 744 342 / 724 136 816  
e-mail : [mradcice@pons.cz](mailto:mradcice@pons.cz)

dále jen "objednatel"

a

### IZS s.r.o.

Sídlo : Sokolská 30, 436 01 Litvínov  
společnost zapsaná v obchod.rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33794  
zastoupený: : Michalem Šimkovičem  
bankovní spojení : GE Money Bank  
číslo účtu : 213527770/0600  
I Č O : 02622521  
D I Č : CZ0262252  
telefon : 777 214 987  
e-mail : [izs@post.cz](mailto:izs@post.cz)

dále jen "zhotovitel"

**Na základě dohody obou stran se mění článek IV. takto:**

Původní text:

### IV. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena za řádně provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky (kalkulace) zhotovitele ze dne 21.3.2015 a na základě zadávací dokumentace jako cena pevná a nepřekročitelná. Daň z přidané hodnoty bude připočtena a účtovaná k ceně díla ve smyslu platných právních předpisů.

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Cena díla činí: | 117.011,35 Kč bez DPH |
| DPH:            | 24.572,- Kč           |
| Cena celkem :   | 141.583,- Kč          |

(slovy: „stočtyřicetjednatisícpětsetosmdesátří“ korun českých), (dále též jen „cena díla“).

- 4.2. Fakturace za kompletní provedení díla bude probíhat na základě zhotovitelem přiloženého soupisu skutečně zrealizovaných prací resp. zabudovaných materiálů. Po předání a převzetí díla bude vystaven daňový doklad reflektující sjednanou cenu díla odpovídající výlučně skutečně provedeným pracím.
- 4.3. Smluvní strany si sjednávají splatnost daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na 30 dnů, přičemž tato lhůta běží od prokazatelného doručení daňového dokladu.
- 4.4. Cena za dílo je stanovena jako cena konečná dle cenové nabídky, která je kompletní a byla vypracovaná na základě výkazu výměr přiloženého k zadávací dokumentaci.
- 4.5. Vícepráce a dodávky se zhotovitel zavazuje pro objednatele zrealizovat na základě písemné objednávky, která bude do sedmi dnů od její akceptace zhotovitelem nahrazena písemným dodatkem. Zhotovitel není oprávněn zahájit tyto práce jen na základě záznamu do stavebního deníku, případně odsouhlasením víceprací stavbyvedoucím objednatele.
- 4.6. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do dokončení díla.
- 4.7. Pro případ, že bude dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, bude závěrečný daňový doklad vystaven jen ve výši 90 % sjednané ceny díla, zbylých 10% ceny díla bude uhrazeno po vystavení následného daňového dokladu, jehož přílohou bude smluvními stranami odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků.

**Se nahrazuje novým textem:**

#### **IV. Cena díla a platební podmínky**

- 4.1. Cena za řádně provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky (kalkulace) zhotovitele ze dne 21.3.2015, na základě zadávací dokumentace, na základě výkazu méně prací (zjišťovací protokol č.1 o provedených stavebních pracích za sledované období od 20.6.2015 do 19.7.2015) a na základě výkazu více prací (práce nad rámec projektu ze dne 14.7.2015) jako cena pevná a nepřekročitelná. Tyto rozpočty a výkazy se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude připočtena a účtovaná k ceně díla ve smyslu platných právních předpisů.

Cena díla činí: 162.335,76 Kč bez DPH

DPH 15%: 24.350,36,- Kč

Cena celkem : 186.686,- Kč

(slovy: „stoosmdesátšesttisícšestsetosmdesátšest“ korun českých), (dále též jen „cena díla“).

- 4.2. Fakturace za kompletní provedení díla bude probíhat na základě zhotovitelem přiloženého soupisu skutečně zrealizovaných prací resp. zabudovaných materiálů. Po předání a převzetí díla bude vystaven daňový doklad reflektující sjednanou cenu díla odpovídající výlučně skutečně provedeným pracím.
- 4.3. Smluvní strany si sjednávají splatnost daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na 30 dnů, přičemž tato lhůta běží od prokazatelného doručení daňového dokladu.
- 4.4. Cena za dílo je stanovena jako cena konečná dle cenové nabídky, která je kompletní a byla vypracovaná na základě výkazu výměr přiloženého k zadávací dokumentaci.
- 4.5. Vícepráce a dodávky se zhotovitel zavazuje pro objednatele zrealizovat na základě písemné objednávky, která bude do sedmi dnů od její akceptace zhotovitelem nahrazena písemným


dodatkem. Zhotovitel není oprávněn zahájit tyto práce jen na základě záznamu do stavebního deníku, případně odsouhlasením víceprací stavbyvedoucím objednatele.

- 4.6. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do dokončení díla.
- 4.7. Pro případ, že bude dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, bude závěrečný daňový doklad vystaven jen ve výši 90 % sjednané ceny díla, zbylých 10% ceny díla bude uhrazeno po vystavení následného daňového dokladu, jehož přílohou bude smluvními stranami odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků.

Ostatní články zůstávají beze změny.

V Mariánských Radčicích dne 15.7.2015

Za Objednatele:

  
.....  
Jaroslav Sikora

OBEC  
Mariánské Radčice  
435 02

Za Zhotovitele:

  
.....  
Michal Šimkovič

IZS s.r.o.  
Instalační, zámečnické a stavební práce  
IČO: 02622521  
Sokolská 30 Uhřetín 43601  
Tel: 771 214 987  
Email: izs@post.cz